Leyenda:

- Secuencia
- Disciplina
- En proceso
- Interrupto (Pendiente de revisar)
- Terminado (Revisado)
- Terminado, Revisado y Integrado en SIMCAP

Tareas	1r Trimestre												2o Trimestre												3r Trimestre											
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36
Kickoff y Introducción																																				
Selección/diseño e Diseño																																				
Tablas/informes Backend																																				
Tablas/informes Frontend																																				
Funcionalidades																																				
Mapa conceptual																																				
Asignación de roles y responsables																																				
Tecnologías a implementar																																				
Listado de IP's y Contenedores LCD																																				
Requisitos Relaciones DB (Kira)																																				
Requisitos Relaciones Workbench																																				
Presentación (Excalidraw)																																				
Implementación de la infraestructura																																				
Diseño y programación del sitio web																																				
Plan contingencia																																				
Auditoría de seguridad																																				
Pruebas Aceptación de las funcionalidades																																				
Mejorar negocio web responsive																																				